



## **АКТ**

**проведения камеральной плановой проверки  
в сфере закупок товаров, работ, услуг, реализация регионального проекта  
реализуемого в рамках национального проекта «Обеспечение качественно  
нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области»  
НП Культура» капитальный ремонт для обеспечения нужд  
Муниципального казенного учреждения культуры «Кукуевский  
центральный сельский дом досуга «Спутник» Большесолдатского  
сельсовета Большесолдатского района Курской области**

16.04.2021 г.

с. Большое Солдатское

Плановая камеральная проверка проведена в соответствии со ст. БК РФ 269.2 по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и ч.8. ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на основании:

- распоряжения Администрации Большесолдатского района Курской области от 04.03.2021г. № 64-р «О проведении плановой камеральной проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МКУК «Кукуевский центральный сельский дом досуга «Спутник» Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области;

- соглашения Администрации Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области с Администрацией Большесолдатского района Курской области «О передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» №2 от 11.01.2021;

- плана проверок Распоряжением №319-р от 24.12.2020г. «Об утверждении Годового плана контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Большесолдатского района Курской области на 2021 год в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

На основании удостоверения № 2 главным специалистом-экспертом внутреннего финансового контроля Администрации Большесолдатского района Курской области Бабкиной Светланой Анатольевной, проведена камеральная проверка деятельности в Муниципальном казенном учреждении культуры «Кукуевский центральный сельский дом досуга «Спутник» Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области по теме:

- Соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации ст.269.2 БК РФ и иных нормативных актов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, а так же реализацию регионального проекта реализуемого в рамках национального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области» НП «Культура»»

**Дата начала проведения проверки:** 22.03.2021г.

**Дата окончания проведения проверки:** 16.04.2021г.

**Проверяемый период:** с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

**Форма и метод контроля:** камеральная выборочная проверка.

До начала проведения проверки директору Муниципального казенного учреждения культуры «Кукуевский центральный сельский дом досуга «Спутник»» Большесолдатского района Курской области Карачевцевой Нине Николаевне вручено Распоряжение № 64-р от 04.03.2021г. о проведении плановой камеральной проверке внутренним муниципальным финансовым контролем Администрации Большесолдатского района Курской области». Также был направлен запрос о предоставлении документов и (или) информации и материалов. Отказов в предоставлении запрашиваемой информации не было.

#### **Описательная часть:**

Полное наименование субъекта контроля: Муниципальное казенное учреждение культуры «Кукуевский центральный сельский дом досуга «Спутник»» Большесолдатского района Курской области (далее по тексту – Учреждение, Заказчик).

Сокращенное наименование - МКУК «Кукуевский ЦСДК».

Юридический адрес (местонахождение): 307850 Курская область, Большесолдатский район, с. Большое Солдатское, ул. Кооперативная, д.136, тел. 8/47136/ 2-13-53.

**ИНН/КПП** 4602003648/460201001, **ОКПО** 70738606, **ОКАТО** 38203803001, **ОКВЭД** 90.04.3 **ОКТМО** 38603403, **КОПФ** 72, **ОКФС** 14.

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Учреждение внесено в единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным регистрационным номером 1044624001377 согласно свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 46 № 001480574 от 09 декабря 2011 г., выданного Межрайонной ИФНС № 4 по Курской области.

МКУК «Кукуевский ЦСДД «Спутник» имеет здание 1966г. постройки, общей площадью 219,2 м2, кадастровый номер 46:02:010103:1245.

Деятельность Муниципального казённого учреждения культуры «Кукуевский ЦСДД «Спутник» Большесолдатского района Курской области регламентирована Уставом (МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник») Большесолдатского района Курской области, утвержденного постановлением главы администрации Большесолдатского сельсовета №77 от 30.11.2011 года.

Лицензии на осуществление отдельных видов деятельности МКУК «Кукуевский ЦСДД «Спутник» Большесолдатского района Курской области не имеет, так как не осуществляет вид деятельности, на который требуется лицензия.

МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» является некоммерческой организацией, учредителем и собственником имущества Учреждения является МО «Большесолдатский сельсовет» в лице администрации. Организационно-правовая форма Учреждения – казенное учреждение.

МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в отделе № 2 УФК по Курской области, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, штамп со своим наименованием.

Муниципальное казённое учреждение культуры «МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» находится в ведении главного распорядителя средств бюджета Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области.

Распоряжением Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района от 29.12.2001 года №21-р на должность директора МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» назначена Карачевцева Нина Николаевна. Она же наделена правом первой подписи.

Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Большесолдатский сельсовет» Большесолдатского района Курской области.

Ведение бухгалтерского учета осуществляет главный специалист Администрации Большесолдатского сельсовета Самойлову Людмилу Владимировну, назначенная на должность согласно распоряжения Администрации Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области №15-р от 01.02.2011г. с правом второй подписи.

Контрольное мероприятие проведено по документам, предоставленным Заказчиком, а также на основании информации, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт).

**Перечень использованных (изученных) нормативных правовых актов, учетных и отчетных документов:**

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145 ФЗ.  
2) Федеральный закон от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

3) Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».

4) Приказ Министерства финансов РФ от 01.07.2013 года № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ».

5) Приказ Минфина России от 08.06.2018 г №132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

6) Приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010 года № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению».

7) Приказ Минфина России от 06.12.2010 г. №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению».

8) Приказ Министерства финансов РФ от 28.12.2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

9) Приказ Минфина России от 15.12.2016 года № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению».

10) Приказ МФ РФ Министерства финансов РФ от 13.06.1995 года № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

Согласно распоряжения Администрации Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области от 31.03.2014 г. № 55 «О назначении должностных лиц, ответственных за осуществление закупок (контрактного управляющего) в муниципальных учреждениях культуры Большесолдатского сельсовета. МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» контрактным управляющим назначена директор МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» Карачевцева Нина Николаевна (удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление государственными и муниципальными заказами» № 462400840400 от 28.03.2014 года, выданное АОУВПО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы» в объеме 120 часов).

**В нарушении** ч.3 ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ Положение о контрактном управляющем не разработано. Отсутствует должностная инструкция о контрактного управляющего.

В целях реализации ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не разработано Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области и подведомственных учреждений. Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется бюджетным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и др. Также отсутствует Положение о приемочной комиссии и проведению экспертизы по муниципальным контрактам и состав комиссии.

Постановлением № 174 от 06 ноября 2018 года утверждена Муниципальная программа «Развитие культуры Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области».

Основными целями и задачами Программы являются:

- обеспечение прав населения Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области на доступ к культурным целям;
- обеспечение прав граждан, проживающих на территории Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области, в сфере культуры, информации и образования.

Задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются:

- сохранение объектов наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области, на доступ к объектам культурного наследия;
- сохранение и развитие творческого потенциала Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области и т.д.

Срок реализации Программы с 2018 — 2025 годы. Источники финансирования Программы за счет средств бюджета 11174,848 тыс. руб.

В 2019 году МО «Большесолдатский сельсовет» включает одно учреждение культуры это МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник».

Результатом целей и задач является реализация Программы.

В марте 2019года были выделены денежные средства на капитальный ремонт здания МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» в сумме 5025565,00 рублей. На основании приказа №14 от 19.03.2019г. были внесены изменения в план закупок и в план-график.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка организации закупок и конкурсной документации выполнения мероприятия- капитальный ремонт здания МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» Программы МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» .

Организация закупок осуществлена путем проведения электронного аукциона на основании статьи 59 и путем запроса котировок на основании ст. 72 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ). Начальная (максимальная) цена контракта заказчика (5025565,00 руб.) определена посредством применения проектно-сметного метода, что не противоречит положениям пп.4 пункта 1

статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ (извещение о проведении электронного аукциона № 0144300039019000023). Для проведения работ по капитальному ремонту здания МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» в 2019 году в результате рассмотрения заявок был признан победителем электронного аукциона ООО «КурскХарьковстрой», который предложил цену контракта в сумме 2914827,43 руб. В соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ, на основании протокола МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» (заказчик) заключили муниципальный контракт № 0144300039019000023-26570 от 31.05.2019г. с ООО «КурскХарьковстрой» (исполнитель). Цена контракта составила 2914827,43 рубля. Муниципальный контракт о том, что Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика своевременно выполнить из своих материалов, собственными силами и средствами работы по капитальному ремонту здания МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник».

| Исполнитель                           | Предмет контракта  | Реквизиты, сроки исполнения контрактов                                      | Цена тыс. руб.    |
|---------------------------------------|--|---|-------------------|
| <b>МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник»</b> |  |   |                   |
| ООО «КурскХарьковстрой»               | капитальный ремонт здания МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» | № 0144300039019000023-26570 от 31.05.2019г., срок исполнения – 31.12.2019 г | <b>2914827,43</b> |
| <b>ИТОГО 2019 год</b>                 |  |   | <b>2914827,43</b> |

Капитальный ремонт здания МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» осуществлялся на основании локально-сметного расчета. Локальный сметный расчет по капитальному ремонту составлен в сумме 2914827,43 руб.

При проверке исполнения муниципального контракта установлено следующее: Работы по настоящему Контракту выполнены Подрядчиком и приняты Заказчиком на сумму 2775979 рублей, что подтверждается документами о приеме выполненных работ. Акт о приеме выполненных работ ф. КС-2 подписан 21.11.2019г. Оплата за выполненные работы по капитальному ремонту здания МКУК была произведена 27.11.2019г. по платежному поручению №832736 в сумме 2775979,69 рублей.

В соответствии с ч.1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ, ч.8 ст.95 ФЗ №44-ФЗ, п. 9.2 муниципального контракта стороны пришли к соглашению от 02.12.2019г. о расторжении муниципального контракта № 0144300039019000023\_26570 от 31.05.2019г. Муниципальный контракт расторгнут в части неисполненных обязательств сторон на сумму 138847 рублей.

Сэкономленная сумма 2110737,57 рублей от электронного аукциона была направлена также на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник».

В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 ФЗ-44 РФ был заключен Муниципальный контракт на выполнение работ от 18.11.2019г. на сумму 239369,31 рублей. Цена контракта определена проектно-сметным методом (локально сметный расчет

прилагается) в соответствии с ч.9 ст. 22 Закона. Срок исполнения контракта до 31.12.2019г. Акт выполненных работ (ф. КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) подписаны сторонами.

В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 ФЗ-44 РФ было заключено три Муниципальных контракта №1, №2, №3 от 23.12.2019г. на суммы 551622,00 рублей, 416435,00 рублей, 486296,00 рублей, Цена контракта определена проектно-сметным методом (локально сметный расчет прилагается) в соответствии с ч.9 ст. 22 Закона. Сроки исполнения контрактов до 31.12.2019г. Акты выполненных работ (ф. КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) подписаны сторонами 25.12.2019г. Данные суммы были перечислены Заказчиком.

В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 ФЗ-44 РФ был заключен Муниципальный контракт №4 от 24.12.2019г. на сумму 555863,00 рублей. Цена контракта определена проектно-сметным методом (локально сметный расчет прилагается) в соответствии с ч.9 ст. 22 Закона. Срок исполнения контракта до 31.12.2019г. Акт выполненных работ (ф. КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) на сумму 555863,00 рублей подписаны сторонами 25.12.2019г. Денежные средства за выполненные работы перечислены Подрядчику.

Денежные средства выделенные на капитальный ремонт здания МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» использованы в полном объеме и в срок.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 5025656 тыс., из них:

Из них :

- федеральный бюджет – 4153,629,47 тыс. руб.,
- областной бюджет – 620,657,53 тыс. рублей ;
- местный бюджет – 251,278 тыс. рублей .

### **Анализ объемов бюджетных средств на реализацию мероприятий программ в разрезе источников финансирования.**

Оценка расходов на реализацию приоритетного проекта в 2019 году характеризуется следующими данными

| Наименование  | Капитальный ремонт здания |                | Итого          |                |              |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|   | план                      | факт           | план           | факт           | % исполнения |
| <b>2019год</b>  |                           |                |                |                |              |
| <b>МКУК<br/>«Кукуевский<br/>ЦСДК«Спутник»<br/>в т.ч</b> | <b>5025656</b>            | <b>5025656</b> | <b>5025656</b> | <b>5025656</b> | <b>100</b>   |
| федеральный б-т   | 4153629,47                | 4153629,47     | 4153629,47     | 4153629,47     |              |
| областной б-т   |                           |                |                |                |              |

|                       |                |                |                |                |  |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                       | 620657,53      | 620657,53      | 620657,53      | 620657,53      |  |
| местный б-т           | 251278         | 251278         | 251278         | 251278         |  |
| <b>Итого 2019 год</b> | <b>5025656</b> | <b>5025656</b> | <b>5025656</b> | <b>5025656</b> |  |

В соответствии с бюджетными показателями в 2019 году объем средств на реализацию мероприятий Программы по проверяемому направлению составил 5025,656 тыс. рублей при плане 5025,656 тыс. рублей. Средства областного и федерального бюджета — 4774,287 тыс. рублей, местного бюджета -251278 тыс. рублей использованы в полном объеме. Условия финансирования из местного бюджета (не менее 1%) соблюдены.

В ходе проверяемого периода с января по декабрь 2019 года было заключено 37 договоров (контрактов) с единственным поставщиком. В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок. В МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» ведется реестр закупок.

В ходе проверки договоров (контрактов) в большинстве договоров, заключенных МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник», в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального Закона №44-ФЗ отсутствует ссылка на пункт, часть, статью Федерального закона о контрактной системе, как основание заключения договора. Часть 1 статьи 93 Федерального Закона №44-ФЗ содержит 54 пункта, по которым можно осуществлять закупки у единственного поставщика. Каждый пункт имеет свою специфику заключения контракта (договора). Во избежание нарушений, при заключении контрактов (договоров) с единственным поставщиком, необходимо указывать в преамбуле конкретный пункт части 1 статьи 93 Федерального Закона № 44-ФЗ.

**В нарушение ч.2 ст.34** Федерального закона № 44-ФЗ в некоторых контрактах (договорах) не указано: «цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта».

### **Соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ и обоснованность закупок(п.1 ч.8 ст.99)**

В соответствии с ч.1 ст.18 Федерального закона №44-ФЗ обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, плана-графика и заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок, определенным с учетом положений ст.13 Федерального закона №44-ФЗ, а также законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок.

Согласно ч.2 ст.18 Федерального закона №44-ФЗ при формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки, определенной с учетом положений ст.13 Федерального закона №44-ФЗ, и установленных в соответствии со ст.19 Федерального закона №44-ФЗ требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе



предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов.

В соответствии с ч.3 ст.18 Федерального закона №44-ФЗ при формировании плана-графика обоснованию подлежат:

- начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК), цена контракта в порядке, установленном ст.22 Федерального закона №44-ФЗ;
- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона №44-ФЗ, в том числе дополнительные требования к участникам закупки.

Согласно ч.7 ст.18 Федерального закона №44-ФЗ порядок обоснования закупок и форма такого обоснования устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 №555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования» утверждены Правила обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Правила, утвержденные Постановлением №555), а также форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок и форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок (далее – Форма обоснования закупок к плану закупок, Форма обоснования закупок к плану-графику).

Частью 4 ст.17 Федерального закона №44-ФЗ определено, что планы закупок формируются заказчиками на срок, соответствующий сроку действия соответствующего закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с ч.7 ст.17 Федерального закона №44-ФЗ план закупок формируется государственным или муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями ст.17 Федерального закона №44-ФЗ в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается в течение 10 рабочих дней после доведения до государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

С учетом требований к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 №1043, постановлением Администрации Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области от 09.12.2015г. №413 утвержден Порядок формирования, утверждения и ведения

плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области, которым установлена последовательность действий по формированию, утверждению и ведению плана закупок товаров, работ, услуг.

В соответствии с п.5 Порядка, планы закупок формируются и утверждаются муниципальными заказчиками на очередной финансовый год и плановый период в течение 10 рабочих дней после доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Утвержденный план закупок в течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается в ЕИС в сфере закупок.

Бюджет Администрации Большесолдатского сельсовета на 2019 год утвержден решением Собрания депутатов Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района от 18 декабря 2018 года № 145 «О бюджете Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Согласно уведомления о лимитах бюджетных обязательств на 2019 год Администрацией Большесолдатского сельсовета 28.12.2018г. доведен объем прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств (лимиты бюджетных обязательств) на 2019 год.

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» Большесолдатского района Курской области на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – План закупок) в первоначальной редакции утвержден приказом МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» Большесолдатского района Курской области за № 2 от 09.01.2019 и размещен в единой информационной системе 11.01.2019 (уникальный номер Плана закупок в Единой информационной системе № 20190344300006001) с соблюдением сроков.

В проверяемом периоде в план закупок МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» вносилось 6 изменений.

В ч.9 ст.17 Федерального закона № 44-ФЗ («Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за исключением сведений, составляющих государственную тайну»), нарушений не выявлено.

План закупок формировался с учетом требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением Правительства №1043.

Решением о бюджете муниципального образования «Большесолдатской сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы МО «Большесолдатский сельсовет» «Развитие культуры».

В соответствии с пп. «а» п. 4 Правил, утвержденных Постановлением №555, обоснование закупок осуществляется заказчиками в соответствии с

установленной формой обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении планов закупок.

Форма обоснования плана закупок МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» соответствует утвержденной. Закупки предусмотрены для обеспечения деятельности и функционирования и реализацию муниципальной программы МО «Большесолдатский сельсовет» «Развитие культуры».

В соответствии с ч.2, 5 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ планы-графики формируются заказчиками в соответствии с планами закупок.

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд устанавливается соответственно высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

Постановлением Администрации Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области от 09.12.2015г. №414 утвержден Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области.

В соответствии с п.3 Порядка, муниципальными заказчиками, утверждаются планы-графики закупок в течение 10 рабочих дней со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч.15 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в ЕИС в течение 3 рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» на 2019 финансовый год (далее – План-график) (реестровый №2019034430000060010001) в первоначальной редакции утвержден приказом МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» № 2 от 09.01.2019, размещен в ЕИС 11.01.2019, то есть без нарушения установленных сроков.

В связи с уточнением лимитов бюджетных обязательств в течение 2019 года МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» в течение года вносились изменения в План закупок и соответственно в План-график на 2019 год.

### **Соблюдение правил нормирования в сфере закупок**

В соответствии с ч.1 ст.19 Федерального закона №44-ФЗ под нормированием в сфере закупок понимается установление требований ккупаемому заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение

функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется государственное, муниципальное задание на оказание государственных, (муниципальных) услуг, выполнение работ).

В соответствии с ч. 6 ст.19 Федерального закона №44-ФЗ правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов, включая подведомственные казенные учреждения, подлежат размещению в единой информационной системе.

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы единиц товара, работы, услуги включенной в план-график.**

Начальная максимальная цена контракта, в том числе при заключении контракта с единственным поставщиком, определяется посредством применения методов, указанных в ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Также, приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 №567 утверждены Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее Методические рекомендации).

В ходе осуществления контроля в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график Заказчика на 2019 год, установлено следующее:

План-график Заказчика на 2019 год предусматривает осуществление закупок на основании п. 4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, по данным видам закупок не требуется обоснование начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - (ч.3 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ).

Согласно п. 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №555, в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, обоснованию подлежит годовой объем указанных закупок.

При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Указанные ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. Планом-графиком МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» Большесолдатского района Курской области на 2019 запланированы закупки по п.4 ч.1. ст.93 Федерального закона №44-ФЗ на сумму 946662,96 руб.

**Применение заказчиком мер ответственности и совершение иных действий в случае нарушения подрядчиком условий контракта п.4 ч.8 ст.99 Закона о контрактной системе.**

В соответствии с ч. 4 ст. 34 Федерального Закона №44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

При этом ч. ч. 5, 7, 8 ст. 34 Федерального Закона №44-ФЗ установлено, что заказчик обязан установить в контракте размер пени в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, размер пени, определенный в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту, а также размер штрафа в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по контракту.

Согласно ч.15 ст.34 Федерального Закона №44-ФЗ «при заключении контракта в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 51 и 52 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, требования частей 4 - 9, 11 - 13 настоящей статьи заказчиком могут не применяться к указанному контракту».

В рамках проведенной выборочной проверки установлено, что в проверяемом периоде при исполнении контрактов случаев нарушения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов (договоров) не установлено. Меры ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) не применялись.

**Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта ст.99 Закона о контрактной системе.**

ч.7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что приемка поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком, либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Также в соответствии с ч.3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. **В нарушении ч.3 ст.94 №44-ФЗ в МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» Большесолдатского района Курской области не разработано и не утверждено Положение о приемочной комиссии по проведению экспертизы по муниципальным контрактам, не создана экспертная комиссия. В состав комиссии включаются не менее 5 человек. По результатам проведения экспертизы предусмотрено оформление экспертного заключения, которое подписывается всеми членами экспертной комиссии.**

Проверкой установлено, что факт поставки товара, выполненной работы, оказанной услуги подтверждается товарными накладными, актами приема выполненных работ, актами об оказании услуги.

**Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги п.6 ч.8 ст.99 Закона о контрактной системе.**

Основным локальным актом, регламентирующим организацию и ведение бухгалтерского учета согласно п.6 «Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета», утвержденной Приказом МФ РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», является учетная политика. Учетная политика утверждена приказом МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» Большесолдатского района Курской области и применяется в работе.

Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов, разработанного для применения в соответствии с Учетной политикой, автоматизировано с использованием программного обеспечения «1-С Бухгалтерия».

Журнал № 2 операций с безналичными денежными средствами (ф.0504071), Журнал №4 операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071), а также Оборотная ведомость по нефинансовым активам ( ф.0504035) ведутся.

Использование МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» Большесолдатского района Курской области поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг соответствует целям осуществления закупки.

## **Заключение по результатам проверки:**

При проведении камеральной плановой выборочной проверки соблюдения Муниципальным казённым учреждением культуры «Кукуевский ЦСДК «Спутник» Большесолдатского района Курской области требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг а так же реализацию регионального проекта реализуемого в рамках национального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области» НП Культура» капитальный ремонт для обеспечения муниципальных нужд главный специалист-эксперт по внутреннему финансовому контролю по результатам проверки заключает:

- Все закупки проверяемого периода осуществлены Учреждением в соответствии с планом закупок и планом-графиком, утвержденным на 2019 финансовый год;

– Оплата закупок произведена в пределах утвержденного на 2019 финансовый год плана финансово-хозяйственной деятельности. Все закупки, относящиеся к проверяемому периоду, осуществлены Учреждением в целях обеспечения его деятельности и выполнения основных его функций. Закупки осуществлялись у единственного поставщика, по п.4 ч.1 статьи 93 44-ФЗ, п.5 ч.1 статьи 93 44-ФЗ и путем проведения электронного аукциона.

На основании изложенного принять меры по устранению причин и условий нарушения:

1. Разработать должностную инструкцию контрактного управляющего;
2. Разработать Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области и подведомственных учреждений;
3. Разработать Положение о приемочной комиссии и проведению экспертизы по муниципальным контрактам;
4. Создать комиссию по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд;
5. Создать приемочную комиссию и проведению экспертизы по муниципальным контрактам.

**О результатах проделанной работы Вами должна быть представлена письменная информация по устранению выявленных нарушений с приложением копий документов главному специалисту-эксперту внутреннего финансового контроля Администрации Большесолдатского района Курской области Бабкиной Светланой Анатольевной до 29.04.2021г.**

Также МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник» вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт течение 5 рабочих дней со дня получения акта.

Приложения:

Копии документов на \_\_\_\_\_ листах

Главный специалист-эксперт внутреннего  
финансового контроля Администрации  
Большесолдатского района Курской области



С.А. Бабкина

Один экземпляр Акта получен для ознакомления:

Директор  
МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник»




Карачевцева Н.Н.

16 . апреля 2021 г.

"Ознакомлен":

Директор  
МКУК «Кукуевский ЦСДК«Спутник»



Карачевцева Н.Н.

16 . апреля 2021 г.

**Заполняется в случае отказа руководителя объекта проверки  
(иного уполномоченного лица) от подписи**

От ознакомления с настоящим Актом Заключением под роспись (получения  
экземпляра Акта)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность руководителя объекта проверки (иного уполномоченного лица))

отказался.

Должностное лицо (лица) ответственное за проведение контрольного  
мероприятия

С.А. Бабкина

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_